УТВЕРЖДАЮ:
приказом руководителя
ДДЦ «Винни Пух»
ИП Платонова С.Л.
С.Л. Платонова
от 29.03.23 г.№ 134/од

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО

(ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.
Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№	мероприятия	сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива, отвечающего за организационно-управленческое, нормативно-правовое, кадровое, методическое и информационное обеспечение.	июль 2023
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО.	июль 2023
3	Организация изучения педагогическим коллективом нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО.	июль-август 2023
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	Май-август 2023
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО.	Июль-декабрь 2023
6	Утверждение плана работы по введению ФОП ДО.	август 2023

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

Определение изменений и дополнений

№	мероприятия	сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО.	май 2023
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО.	июль 2023
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП ДО.	июль 2023
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	июль 2023

5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	июль 2023
6	Определение результатов освоения дошкольниками ФОП ДО в соответствии с ФГОС ДО.	Май 2024
7	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.	октябрь 2023

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

№	мероприятия	сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО на сайте ДОУ	август 2023
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО в самоанализ ДОУ	сентябрь 2023

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

№	мероприятия	сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех педагогических работников	в течение 2023 года
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО	в течение года

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

№	мероприятия	сроки
1	Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в соответствие с требованиями ФОП ДО	в течение года
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	в течение года

УТВЕРЖДАЮ:
приказом руководителя
ДДЦ «Винни Пух»
ИП Платонова С.Л.
С.Л. Платонова
от 29.03.23 г.№ 134/од

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО

(ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.
Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№	мероприятия	сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива, отвечающего за организационно-управленческое, нормативно-правовое, кадровое, методическое и информационное обеспечение.	июль 2023
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО.	июль 2023
3	Организация изучения педагогическим коллективом нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО.	июль-август 2023
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	Май-август 2023
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО.	Июль-декабрь 2023
6	Утверждение плана работы по введению ФОП ДО.	август 2023

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

Определение изменений и дополнений

№	мероприятия	сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО.	май 2023
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО.	июль 2023
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП ДО.	июль 2023
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	июль 2023