

УТВЕРЖДАЮ:
 приказом руководителя
 ДДЦ «Винни Пух»
 ИП Платонова С.Л.
 от 15.08.2019 г. С.Л. Платонова

План-график работы по переходу к осуществлению образовательной деятельности с полным применением ФОП ДО в детский досуговый центр г.Якутска «Винни Пух»(«Умный Малыш», «Винни Пух 2»)

Мероприятие	Сроки	Исполнитель	Результаты
1. Организационно - управленческое обеспечение			
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО	август	рабочая группа, методист	протоколы
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	август	заведующая	приказ о создании рабочей группы
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП ДО	апрель-май	заведующая, рабочая группа	
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО	июль	заведующая, методист	по необходимости обновить локальные акты
Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно - образовательной деятельности	август	заведующая	приказ
3. Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	июль	заведующие	аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	август	рабочая группа	аналитическая справка, график повышения квалификации

Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перевода на ФОП ДО	май	рабочая группа	опросные листы
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Май	заведующие, методист	приказ, документы о повышении квалификации
4. Методическое обеспечение			
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Минпросвещения по сопровождению реализации	май - август	рабочая группа	методические материалы
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Минпросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и	май - август	рабочая группа	методические материалы
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Минпросвещения методические материалы по сопровождению реализации программы	май - август	рабочая группа	методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультативную помощь по вопросам применения ФОП ДО	май - август	старший воспитатель	рекомендации, методические материалы и т.п.
5. Информационное обеспечение			
Провести родительское собрание, посвященные переходу на ФОП ДО	август	рабочая группа, воспитатель групп	протоколы
Разместить <i>ФОП ДО</i> на сайте детского сада	До 1 сентября 2023г.	методист	информация на сайте
Оформить и регулярно <i>обновить</i> информационный стенд по вопросам применения на ФОП ДО	по необходимости	воспитатели	информационный стенд